

Projektdurchführungsmodell

1 Projektziel

Anpassung eines etablierten, aber nicht mehr angemessenen Projektdurchführungsmodells zur Weiterentwicklung eines LV-Bestandsführungssystems in Form einer Standardsoftware.

2 Projektherausforderungen

Erarbeitung eines neuen, Erfolg versprechenden Projektdurchführungsmodells unter Berücksichtigung von Projekten mit externen Software Lieferanten.

3 Projektablauf

- Feststellung der Schwachstellen des bestehenden Projektdurchführungsmodells und Verprobung mehrerer Alternativszenarien
- Festlegung des Kundenziels mit Einbindung aller betroffenen Abteilungen
- Verhandlungen mit dem Hersteller der Standardsoftware zur Erzeugung gleichgerichteter Interessen
- Neuarbeitung und Verhandlung der vertraglichen Grundlagen, um das geänderte Projektdurchführungsmodell auf eine stabile langfristige Basis zu stellen

4 Tätigkeiten der viadico-Mitarbeiter

- Erarbeitung des neuen Projektdurchführungsmodells und Verifizierung, dass dies auch in der Praxis erfolgreich funktionieren wird
- Herstellung des internen Konsenses beim Kunden
- Motivierung des Herstellers für das neue Projektdurchführungsmodell
- Vorschläge zur Veränderung der bestehenden Verträge
- Beratung in der Vertragsgestaltung

5 Projektergebnisse/ Added Value

- Erzeugung einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit
- Reduzierung der Abhängigkeit des Kunden vom Hersteller der Standardsoftware
- Deutlich reduzierte Managementabstimmungen
- Kosteneinsparungen beim Kunden in deutlicher Größenordnung